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SCHLOSS KUMMEROW
Planervertrag

(Objektplanung Freianlagen)

Zwischen der Schloss Kummerow gGmbH
Méllhausenufer 16, 12557 Berlin

- nachfolgend ,Auftraggeber* -
und

- nachfolgend ,Auftragnehmer” -

wird folgender Vertrag geschlossen:

8 1 Gegenstand des Vertrages/Planungsziele

1. Vertragsgegenstand

Gegenstand des Vertrages sind Planungsleistungen aus dem Leistungshild Objektpla-
nung Freianlagen nach naherer Mal3gabe dieses Vertrages fir die Malnahme ,Sanie-
rung und Umbau der Nebengebaude (dstliche Wirtschaftsgebaude) des Schlossensem-
bles Schloss Kummerow" in Kummerow (nachfolgend ,Bauvorhaben® genannt). Die Ne-
bengebé&ude sollen saniert und einer zeitgeméafRen Nutzung zugefihrt werden; eine neue
Technikzentrale wird errichtet. In diesem Zusammenhang sind die Freianlagen neu zu
gestalten.

Das vertragsgegenstandliche Objekt ,Nebengebdude® gliedert sich in die folgenden Ob-
jektteile, die Gegenstand der Planungsaufgabe sind:

- Projektteil 1: ehemaliger Zuchtpferdestall und Schwarzkiiche
- Projektteil 2: Verbindungsbau

- Projektteil 3: groRer Pferdestall

- Projektteil 4: Technikzentrale

2. Bauliche Planungsziele

Bei der Schlossanlage Kummerow handelt es sich um ein denkmalgeschitztes Ensem-
ble von hoher nationaler Bedeutung. Das Hauptgebaude (Schloss) wurde bereits in den
Jahren 2011 — 2016 aufwendig saniert; die Sanierung erfolgte in enger Abstimmung mit
der Unteren und der Oberen Denkmalschutzbehotrde. Es beherbergt heute einen Teil der
fotographischen Sammlungen von Herrn Kunert.

Ziel der Sanierung der in vorstehendem § 1.1 genannten Nebengebaude ist es, diese in
der gleichen, behutsamen Art und Weise zu sanieren, wie dies auch beim Schloss der
Fall war. Die am Schloss erfolgreich durchgefiihrte Sanierung mit einer Mischung aus
Bestand und Neu soll auch bei den Nebengebduden weiter fortgesetzt werden. Eine
MalRnahmeneschreibung mit Denkmalpflegerischer Zielstellung sowie ein Auszug aus
dem Design Report sind als Anlage 4 und Anlage 5 Gegenstand dieses Vertrages. Die
Planung und Ausfiihrung ist stets eng mit den zustandigen Denkmalfachbehdérden abzu-
stimmen.

Der weiteren Planung sowie der Bauausfuhrung sind zugrunde zu legen die bereits vor-
liegende Planung der als Anlage 6 beigefiigte Plan aus dem Bauantrag sowie die Ent-
wurfsvermessung sowie die


https://schloss-kummerow.de/

- Baugenehmigung Sanierung / Wiederaufbau von Stallgebduden + SCHLOSS

Nutzungsénderung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom
04.12.2018 (5149-2017-204) (Anlage 1)

- Baugenehmigung Nutzungsénderung Nebengebaude in Versorgungshaus Tech-
nik des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 04.12.2018 (5166/2017-
204) (Anlage 2)

3. Finanzielle Planungsziele (Maximales Gesamtbudget)

Fir das Bauvorhaben steht ein maximales Gesamtbudget fur die Kosten der Kosten-
gruppe 200 bis 700 in Hohe von 6.085.667,28 € brutto flr samtliche Bau- und Baune-
benkosten (einschlieBlich aller Planerhonorare und Besonderen Leistungen) zur Verfu-
gung (maximales Gesamtbudget). Die Kostenberechnung der m2r-Architekten ist als An-
lage 7 Bestandteil dieses Vertrages.

Bezogen auf die Kosten der Kostengruppen 200 bis 600, die vom Auftragnehmer ver-
antwortet werden, belduft sich das Budget auf maximal 4.907.252,79 € brutto
(4.123.741,84 € netto) (,maRgebliche Baukosten®). Diese verteilen sich — bezogen auf
die Kosten der Kostengruppen 500 — auf das Objekt und auf die einzelnen Obijektteile
wie folgt:

Obijektteil Gesamtkosten KG 500

1 3.158.790,55 € 292.140,00 €
2 194.135,35 € 6.720,00 €
3 1.430.579,09 € 118.000,00 €
4 123.729,80 € 3.111,50 €
Y (brutto) 4.907.252,79 € 419.971,50 €
> (netto) 4.123.741,84 € 352.917,22 €

Der Auftragnehmer hat bei der Ausfihrung seiner Leistungen, jeweils bezogen auf das
Objekt wie auch auf die einzelnen Obijektteile, die maR3geblichen Kosten der DG 500 —
wie in der obigen Tabelle dargestellt — zwingend einzuhalten, und zwar insgesamt und
bezogen auf die einzelnen Objektteile. Eine Uberschreitung der Gesamtkosten ist kei-
nesfalls zulassig; eine Verschiebung von Kosten innerhalb der einzelnen Objektteile nur
nach vorheriger Zustimmung mit den Zuwendungsgebern.

Beachtung von Vorgaben aus Zuwendungsbescheiden

Das Bauvorhaben wird von der Beauftragten der Bundesregierung fiir Kultur und Medien
(BKM) mit Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt in Héhe von 3.000.000,00 € gefor-
dert. Der Zuwendungsbescheid vom 11.02.2019 (Az. K54-41012/14#34) ist als Anlage 3
Bestandteil dieses Vertrages. Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Leistungser-
bringung die sich aus dem Zuwendungsbescheid der BKM ergebenden Vorgaben und
Auflagen zwingend zu beachten. Dies gilt insbesondere (s. S. 3 f. des Zuwendungsbe-
scheides der BKM) hinsichtlich der zuwendungsféhigen Gesamtkosten (s. dazu vorste-
henden § 1.3), hinsichtlich der sich aus § 44 BHO in Verbindung mit den Verwaltungs-
vorschriften (VV-BHO) ergebenden Anforderungen, der Vorgaben der ANBest-P, der
RZBau, den baufachlichen Auflagen und Bedingungen des Priifvermerks der Bundes-
bauverwaltung, den Anforderungen an die Vergabe von Auftrdgen (vor allem die genaue
Einhaltung der zuwendungsrechtlichen Vorgaben an die Auftragsvergabe, wie z. B. der
einschlagigen Vorschriften der VOB/A) sowie hinsichtlich terminlicher VVorgaben. Bei ei-
nem Verstol3 gegen die sich aus dem Zuwendungsbescheid ergebenden Vorgaben und
Auflagen eine Rickforderung von Zuwendungen droht.
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Die Durchfihrung der MaRnahmen steht unter der Bedingung der weiteren SCHLOSS KUMMERCW
Fordermittelgewahrung durch das Landwirtschaftsministerium (Programm ,ILERL M-V*)

und das Wirtschaftsministerium (Investitionszuschuss aus Mitteln der Gemeinschafts-

aufgabe ,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur). Die Vorgaben aus den zu

erwartenden Zuwendungsbescheiden sind gleichsam fir den Auftragnehmer verbindlich

und zwingend einzuhalten (etwa auch die ANBest-P, ggf. mit Ergdnzungen und Abwand-

lungen).

zeitliche Planungsziele (Vertragsfristen):

Bei der Umsetzung des Bauvorhabens sind folgende terminliche Meilensteine unbedingt
zu berucksichtigen und einzuhalten (Vertragsfristen):

- Fertigstellung des Bauvorhabens bis spéatestens 31.12.2021, da ausweislich des
Zuwendungsbescheides der BKM (Anlage 3) der termin-, kosten und qualitatsge-
rechte Abschluss der MaBnahme bis zum 31.03.2022 gegentiber der BKM nach-
zuweisen ist

- Vorlage des Schlussverwendungsnachweises bis spétestens 30.06.2022 beim
Betrieb fir Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern.

Die Einhaltung dieser Termine, die nach Ubereinstimmender Einschatzung der Vertrags-
parteien gewahrleistet werden kann, ist von besonderer Bedeutung. Die Planung muss
die Einhaltung dieser Termine ermdglichen. Im Ubrigen sind terminliche Notwendigkei-
ten, die sich aus dem genannten und noch zu erwartenden Férdermittelbescheiden er-
geben, zu beriicksichtigen.

Zur Einhaltung der vorgenannten Vertragstermine erstellt der Auftragnehmer spétestens
bis einen Monat nach Vertragsbeginn einen prifbaren, vertragskonformen und in sich
schliissigen Detailterminplan, der samtliche Projetteile abbildet und nach Zustimmung
des Auftraggebers als Anlage 11 Vertragsbestandteil wird.

Die vorstehenden Absétze beschreiben die Planungsziele. Die wesentlichen Planungs-
und Uberwachungsziele des Auftraggebers sind durch die in diesem Vertrag definierten
Zielvorstellungen des Auftraggebers hinreichend definiert, so dass eine Zielfindungspha-
se im Sinne von § 650 p Abs. 2 BGB entbehrlich ist.

§ 2 Grundlagen des Vertrages

Mafgeblich fur die vom Auftragnehmer im Rahmen dieses Vertrages zu erbringenden
Leistungen sind die folgenden Unterlagen, die als sinnvolles Ganzes auszulegen sind,
wobei bei Widersprichen die nachfolgende Reihenfolge die Rangfolge bildet:

- Die Bestimmungen dieses Vertrages,

- Baugenehmigung Sanierung / Wiederaufbau von Stallgebauden + Nutzungsénde-
rung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 04.12.2018 (5149-2017-
204) (Anlage 1)

- Baugenehmigung Nutzungsé&nderung Nebengeb&ude in Versorgungshaus Tech-
nik des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 04.12.2018 (5166/2017-
204) (Anlage 2)

- Zuwendungsbescheid der BKM vom 11.02.2019 (K54-41012/14#34) (Anlage 3)

- MaRnahmeneschreibung mit Denkmalpflegerischer Zielstellung (Anlage 4)

- Auszug aus dem Design Report (Anlage 5)

- Plan zum Bauantrag und Entwurfsvermessung (Anlage 6)

- Kostenberechnung der m2r-Architekten vom 20.03.2018 (Anlage 7)

- Honorarangebot des Auftragnehmers (Anlage 8)

- Organigramm (Anlage 9)

- Konzept zur Sicherstellung einer ausreichenden Préasenz vor Ort wahrend der
Phase der Bauausfiihrung (Anlage 10)

- Detailterminplan (Anlage 11)
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Grundlagen des Vertrages sind im Ubrigen:

- die fur das Bauvorhaben relevanten 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften,

- die Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure (HOAI) in der bei Vertrags-
schluss geltenden Fassung

- die Vorschriften des BGB, insbesondere diejenigen zum Architekten- und Ingeni-
eurvertrag (88 650 p ff, i.V.m § 650 a ff, 631 ff. BGB)

§ 3 Leistungsumfang

Der Auftragnehmer erbringt nach MalR3gabe des Folgenden samtliche Planungsleistun-
gen, die erforderlich sind, um die in § 1 bezeichneten Planungsziele zu erreichen (ver-
traglich vereinbarte Beschaffenheit). Er hat die nachstehend aufgeflihrten Planungser-
folge und -leistungen zu erbringen, ohne dass es hierfur einer besonderen Aufforderung
durch den Auftraggeber bedarf. Er hat dabei sparsam und wirtschaftlich zu handeln.

Zur Erzielung des vorstehend naher beschriebenen Gesamterfolges hat der Auftrag-
nehmer insbesondere die nachfolgend dargestellten Planungsleistungen zu erbringen,
und zwar unabhéngig davon, ob sie im Einzelfall zur Erzielung des Gesamterfolgs erfor-
derlich sind oder nicht. Die beauftragten Leistungen werden daher als selbstéandige Teil-
erfolge geschuldet.

a. Objektplanung Freianlagen
Grundleistungen der LPH 1- 9 gemal § 39 HOAI i.V.m. Anlage 11 zur HOAI

b. Weitere erforderliche Planungsleistungen
Soweit zur Erzielung des vereinbarten Gesamterfolges weitere, in den vorstehend
genannten Leistungen nicht enthaltene Leistungen erforderlich werden, hat der Auf-
tragnehmer auch diese Leistungen auf schriftliche Anforderung des Auftraggebers zu
erbringen.

§ 4 Stufenweise Beauftragung
Die Beauftragung erfolgt stufenweise mit folgenden Stufen:

Stufe A: Leistungsphasen 1 bis 4 der in § 3 Abs. 2 Buchst. a) genannten Leistungen
Stufe B: Leistungsphasen 5 bis 7 der in § 3 Abs. 2 Buchst. a) genannten Leistungen
Stufe C: Leistungsphasen 8 und 9 der in § 3 Abs. 2 Buchst. a) genannten Leistungen.

Beauftragt werden mit Abschluss des Vertrages zunéchst nur die Leistungen der Stu-
fe A. Der Auftraggeber behalt sich die Beauftragung der weiteren Stufen — auch teil- und
abschnittsweise bezogen sowohl auf Bauteile als auch auf Leistungsphasen — vor. Die
weitere Beauftragung erfolgt schriftlich. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Be-
auftragung mit den Leistungen weiterer Stufen oder Teilen hiervon. Der Auftragnehmer
ist zur Erbringung der Leistungen zu den Bedingungen dieses Vertrages verpflichtet,
wenn ihm die weitere Beauftragung binnen sechs Monaten nach Abschluss der voran-
gehenden Stufe zugegangen ist. Aus Projektverzogerungen, die allein auf die stufenwei-
se Beauftragung zuriickzufuihren sind, kann der Auftragnehmer einen zuséatzlichen Ver-
gutungs- oder sonstigen Zahlungsanspruch nicht herleiten.

§ 5 Planungs- und Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist befugt, Planungsanderungen bzw. Mehrfachplanungen sowie zu-
satzliche Planungsleistungen vom Auftragnehmer zu verlangen, auch wenn hierdurch in
einen bereits zum Abschluss einer Leistungsphase festgestellten Planungsstand einge-
griffen wird. Das Anderungsbegehren kann sich auch auf die Art der Ausfiihrung der
Leistungen, insbesondere in zeitlicher Hinsicht beziehen. Der Auftragnehmer muss der
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Anordnung Folge leisten, wenn er hierzu schriftlich aufgefordert wird, und SCHLOSS KUMMEROW
ihm die Planungsénderung, zusatzlich Leistung oder Mehrfachplanung zumutbar ist.

Anderungen werden nur dann vergiitet, wenn der Auftragnehmer den Auftraggeber vor
Beginn der Ausfiihrung der geénderten Leistungen auf die zusatzliche Vergutungspflicht
nach diesem Vertrag, den Umfang der Abweichung vom bislang geschuldeten Pla-
nungssoll sowie den voraussichtlichen Umfang des zuséatzlichen Arbeits- und Zeitauf-
wandes schriftlich hinweist, es sei denn, dem Auftraggeber sind die Anderung und ihre
Auswirkung auf die Vergtitung auch ohne Hinweis bekannt.

Der Auftragnehmer hat auf schriftliche Anforderung des Auftraggebers auch dann seine
Leistung sach- und fachgerecht zu erbringen, wenn eine Einigung Uber die Héhe der
veranderten Vergitung noch nicht erfolgt ist. Ein Zuriickbehaltungsrecht an der gefor-
derten weiteren Leistung steht ihm nur zu, wenn der Auftraggeber sich abschlielend
weigert, berechtigte zusétzliche Vergitungsanspriche dem Grunde nach anzuerken-
nen.

Verlangert sich die vertraglich vorgesehene Bauzeit Uiber die Vertragsfristen (88 1.5, 10)
hinaus wesentlich und unvorhersehbar durch Umstéande, die der Auftragnehmer nicht zu
vertreten hat, wird eine Anpassung der Vergitung an die verdnderten Umstande ver-
einbart. Der Auftragnehmer kann in diesem Fall verlangen, dass ihm der nachgewiese-
ne Mehraufwand ersetzt wird. Eine nach den Umstanden zu erwartende Bauzeitiiber-
schreitung bleibt auRer Betracht.

§ 6 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen des Auftragnehmers missen den allgemein anerkannten Regeln der
Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und den offentlich-rechtlichen Bestim-
mungen entsprechen und die Gewahr bieten, dass bei der weiteren Bearbeitung nach
ihnen ohne wesentliche Anderung eine fiir das vorgesehene Vertragsziel verwendbare
bauliche Anlage errichtet werden kann. Besteht ein Widerspruch zwischen dem allge-
meinen Stand der Technik und den anerkannten Regeln der Technik, weist der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber hierauf hin und unterstiitzt diesen bei der von ihm zu treffen-
den Vorrangentscheidung.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber stets unverziiglich tGber alle wesentlichen Vor-
gange, insbesondere, wenn mit ihnen terminliche oder finanzielle Folgen verbunden sein
kénnen, unaufgefordert schriftlich zu informieren.

Milssen Entscheidungen des Auftraggebers eingeholt werden, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber unverziiglich ausreichende, bewertete Entscheidungsalternativen mit
begriindeten Empfehlungen vorzulegen und ihn bei der Entscheidungsfindung zu bera-
ten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber ausdriicklich darauf hinzuweisen, wann
die Entscheidung jeweils spatestens getroffen werden muss, damit es nicht zu einer
Verzdgerung kommt.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen seine Planungsergebnisse und
Zwischenstéande — nach Wahl des Auftraggebers — in Berlin oder Kummerow vorzustel-
len und auf Wunsch des Auftraggebers zur Prifung zur Verfligung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat Anregungen und/oder Anordnungen des Auftraggebers zu be-
achten, soweit sie nicht gegen offentlich-rechtliche oder sonstige gesetzliche Bestim-
mungen verstoRen. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen Weisungen oder Vorgaben
des Auftraggebers, muss er diesen hierauf umgehend schriftlich unter Darlegung seiner
Grunde hinweisen. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer werden sich dann bemu-
hen, ein Einvernehmen herzustellen.

Die verantwortlichen Ansprechpartner auf Seiten des Auftragnehmers ergeben sich aus
dem Organigramm in Anlage 9.
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Ein Austausch der im Organigramm in Anlage 9 benannten Ansprech- SCHLOSS
partner ist nur zuléssig, wenn und solange diese dem Auftragnehmer bzw. seinen Sub-
planern nicht zur Verfiigung stehen (Ausscheiden, Krankheit, Mutterschutz etc.). Im Fal-
le eines berechtigten Austausches muss der neu eingesetzte Mitarbeiter die persénliche
Eignung aufweisen, die im Vergabeverfahren fur die leitenden Mitarbeiter gefordert
wurde.

7. Will der Auftragnehmer einen bei Vertragsschluss gebundenen Subplaner austauschen

1.

oder zunachst selbst tibernommene Leistungen an einen Subplaner beauftragen, hat er
dies dem Auftraggeber zuvor schriftlich unter Benennung des Subplaners anzuzeigen.
Der Auftraggeber kann der Beauftragung widersprechen, wenn der Subplaner nicht die
erforderliche, im Vergabeverfahren geforderte Eignung aufweist oder der Einsatz des
Subplaners ihm aus anderen Griinden nicht zumutbar ist.

§ 7 Bevollméachtigung des Auftragnehmers

Der Auftraggeber bevollméchtigt den Auftragnehmer im Rahmen der Leistungserbrin-
gung mit der Vornahme folgender Handlungen bzw. Abgabe folgender Erklarungen:

- technische Abnahme

- Erteilung von Weisungen auf der Baustelle (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B)

- Mangelriigen

- Entgegenahme von Angeboten und Schlussrechnungen

- Entgegennahme von Erklarungen ausfuihrender Firmen (z. B. Bedenkenanmel-
dungen, Behinderungsanzeigen, Mehrkostenanmeldungen)

- Aufnahme eines gemeinsamen Aufmaf3es mit den ausfiilhrenden Firmen.

Finanzielle Verpflichtungen fur den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nur eingehen,
wenn Gefahr in Verzug besteht und das Einverstandnis des Auftraggebers nicht recht-
zeitig zu erlangen ist.

Eine weitergehende Vollmacht wird dem Auftragnehmer nicht erteilt.

§ 8 Beauftragung von Sonderfachleuten

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber tber die Notwendigkeit des Einsatzes von
Sonderfachleuten rechtzeitig zu informieren und zu beraten.

Die Beauftragung von Sonderfachleuten erfolgt ausschlieZlich durch den Auftraggeber
selbst.

§ 9 Allgemeine Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Planung und Durchflihrung des Bauvorhabens zu
fordern, soweit dies in seinen Kraften steht. Insbesondere verpflichtet er sich, anste-
hende Entscheidungen rechtzeitig zu treffen und notwendige Auftrdge an Dritte, insbe-
sondere Sonderfachleute, zu erteilen.

Der Auftraggeber stellt bei ihm vorhandene Informationen und Unterlagen, die das Bau-
vorhaben betreffen, dem Auftragnehmer zur Verfiigung, soweit dies flr dessen Leis-
tungspflichten erforderlich ist.
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§ 10 Termine und Vertragsfristen SCHLOSS KUMMEROW

Hinsichtlich der in § 1.5 vereinbarten Vertragsfristen gilt: Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, seine Leistungen innerhalb der Vertragsfristen zu erbringen. Ebenso ist der
Auftragnehmer zur Einhaltung der Termine des abgestimmten Detailterminplans (Anla-
ge 11) verpflichtet.

Wird erkennbar, dass die Vertragspflichten nicht eingehalten werden kénnen, hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber Gber die voraussichtlichen Verzégerungen unverzig-
lich schriftlich zu unterrichten und Vorschlage zu unterbreiten, die geeignet sind, die
Einhaltung der vorgesehenen Termine soweit wie méglich sicherzustellen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber hierbei

- den Grund der Verzdgerung,

- die voraussichtliche Dauer der Verzdgerung und deren Auswirkungen auf den
Terminplan,

- die zur Beseitigung der Verzégerung erforderlichen Handlungen und

- die mit der Verzdgerung voraussichtlich verbundenen Kosten

mitzuteilen. Er ist auRerdem verpflichtet, das Ende der jeweiligen Verzégerung schrift-
lich mitzuteilen.

Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemafen Ausfiihrung der Leistung be-
hindert, so hat er dies dem Auftraggeber unverzuglich schriftlich anzuzeigen. Unterléasst
er die Anzeige, hat er nur dann einen Anspruch auf Berlcksichtigung der hindernden
Umsténde, wenn dem Auftraggeber die Umstande und deren hindernde Wirkung be-
kannt waren. Der Auftragnehmer kann sich zudem auf Behinderungsumsténde nur dann
berufen, wenn diese aus dem Risikobereich des Auftraggebers stammen oder durch ho-
here Gewalt oder andere fur den Auftragnehmer unabwendbare Umstéande verursacht
waren.

Uberschreitet der Auftragnehmer Vertragsfristen, so kann der Auftraggeber ganz oder
teilweise aus wichtigem Grund kiindigen, wenn er dem Auftragnehmer zuvor eine ange-
messene Frist zur Einhaltung der Vertragsfristen mit der Androhung der Kiindigung ge-
setzt hat, es sei denn, die Uberschreitung beruht auf einem Umstand, den der Auftrag-
nehmer nicht zu vertreten hat. Weitergehende Rechte des Auftragnehmers bleiben un-
beruhrt.

8 11 Baukosten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, insbesondere so
zu planen, dass die in § 1.4 genannten Kosten der KG 500 fir die jeweiligen Projektteile
und das maximale Gesamtbudget eingehalten werden kénnen, so dass die Finanzie-
rung der MaRnahmen Uber die gewahrten Fordermittel nicht gefahrdet ist.

Wird fur den Auftragnehmer erkennbar, dass das Gesamtbudget bzw. die Kosten fir
einzelne MafRRnahmen Uberschritten werden, z.B. wegen gestiegener Baukosten oder
wegen einer Unvereinbarkeit sonstiger Vorgaben des Auftraggebers mit dem Kosten-
ziel, so dass eine Finanzierung tber Fordermittel gefahrdet ist, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, den Auftraggeber hieriiber umgehend und umfassend zu unterrichten und
Einsparungsvorschlage zu unterbreiten, die geeignet sind, die Einhaltung der vorgese-
henen Kosten sicherzustellen.

Soweit eine MalRnahme aufgrund einer Kostensteigerung nicht weiter realisiert werden
kann, ist der Planungsauftrag in Bezug auf diese Malihahme beendet. In diesem Fall
gilt beztiglich der Vergiitung 8§ 19 Abs. 4 dieses Vertrages.
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§ 12 Honorar SCHLOSS KUMMEROW

Die Parteien vereinbaren fur die nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen ein
pauschales Honorar. Nebenkosten einschlieBlich samtlicher Reise- und Vervielfalti-
gungskosten sind in dem pauschalen Honorar enthalten.

Die Hohe des vereinbarten Honorars ergibt sich aus dem Honorarangebot des Auftrag-
nehmers (Anlage 8). Sollten bestimmte Maflinahmen, insbesondere aufgrund fehlender
Finanzierbarkeit, nicht durch- oder weitergefuhrt werden, sind die anrechenbaren Kos-
ten fir die davon betroffenen Leistungsphasen entsprechend zu reduzieren.

Macht der Auftraggeber von seinem Recht zur Anordnung von Planungsénderungen
bzw. Mehrfachplanungen nach § 5 Gebrauch oder wird der Auftragnehmer nach Ver-
tragsschluss mit weiteren Besonderen Leistungen beauftragt, so wird das Honorar ein-
vernehmlich als pauschaliertes Zeithonorar durch Vorausschétzung des Zeitbedarfs als
Fest- oder Hochstbetrag vereinbart. Die Stundensétze ergeben sich aus dem Honorar-
angebot in Anlage 8.

§ 13 Zahlungen

Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach nachgewiesenem Abschluss einer Leistungs-
phase bezogen auf einen Projektteil eine Abschlagsrechnung zu stellen.

Die Abschlagsrechnung wird 18 Werktage nach ihrem Zugang in prifbarer Form beim
Auftraggeber féllig.

§ 14 Dokumentation des Planungs- und Bauablaufs

Am Ende jeder Leistungsphase fasst der Auftragnehmer die Ergebnisse schriftlich zu-
sammen und stellt diese dem Auftraggeber im Rahmen einer Besprechung gesondert
vor. Dabei ist insbesondere darzustellen, wie sich der erreichte Bearbeitungsstand zu
den Zielvorstellungen des Auftraggebers verhélt. Dem schriftlichen Bericht ist die in der
jeweiligen Leistungsphase zu erbringende Kostenermittlung beizufiigen.

§ 15 Unterlagen

Vor Vertragsbeendigung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die in 8§ 14 dieses
Vertrages im Einzelnen genannten Unterlagen zu lUbergeben. Nach Beendigung des
Bauvorhabens — Abschluss LPH 8 — sind dem Auftraggeber dartiber hinaus auch alle
weiteren Unterlagen zu Ubergeben, deren Erstellung zur ordnungsgemafen und voll-
standigen Vertragserfullung notwendig war, insbesondere, soweit sie fur die Fortset-
zung des Bauvorhabens bzw. die Bewirtschaftung des Objektes erforderlich sind.

Soweit eine Digitalisierung maoglich ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die
Unterlagen auch in digitalisierter Form zu Ubergeben. Plane sind dem Auftraggeber je-
weils 3-fach auf Papier und digital als CAD-Datei (dwg- oder dxf-Format) zur Verfiigung
zu stellen.

Gegeniiber dem Anspruch des Auftraggebers auf Ubergabe von Unterlagen steht dem
Auftragnehmer ein Zuriickbehaltungsrecht nicht zu.
§ 16 Abnahme

Fur die Abnahme gelten die gesetzlichen Vorschriften sowie § 15 Abs. 1 HOAI. Die Ab-
nahme ist auf Verlangen einer Partei formlich durchzufuhren.
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§ 17 Nutzungsrecht/Urheberrecht

Der Auftragnehmer ubertragt dem Auftraggeber die Verwertungs-, Nutzungs- und Ande-
rungsrechte an allen von ihm fir das Bauvorhaben erstellten Unterlagen (verkorpert o-
der in elektronischer Form), sowie an den fir das Bauvorhaben erbrachten Leistungen.
Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte
auf Dritte zu Ubertragen.

Der Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger darf die Unterlagen, die Leistungen
des Auftragnehmers fiir das Bauvorhaben und das ausgeftihrte Bauwerk ohne Mitwir-
kung des Auftragnehmers nutzen und andern.

Der Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das Recht zur Verdéffentlichung
des nach den Planen des Auftragnehmers errichteten Bauwerks, der Unterlagen und
eventueller Modelle unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Mit dem vereinbarten Honorar sind samtliche Anspriche des Auftragnehmers im Zu-
sammenhang mit der Ubertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte
an fur das Bauvorhaben erstellten Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegolten.

§ 18 Haftung/Versicherung
Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung, die die vertragsgegen-
sténdliche Planerleistung deckt, mit den nachfolgend beschriebenen Konditionen zu un-
terhalten und bis zur Abnahme der letzten, nach diesem Vertrag geschuldeten Leistung
aufrecht zu erhalten. Der Auftraggeber kann jederzeit die Vorlage eines Nachweises
des Versicherers verlangen, dass der Versicherungsschutz im nachfolgend vereinbar-
ten Umfang besteht. Legt der Auftragnehmer auf Verlangen keinen Nachweis Uber das
Bestehen einer entsprechenden Haftpflichtversicherung vor, berechtigt dies den Auf-
traggeber zur Kiindigung aus wichtigem Grund.

Die Deckungssummen dieser Versicherung missen mindestens 500.000,00 € fur Per-
sonenschaden sowie fir Sach- und Vermdgensschaden betragen. Die Versicherungs-
summe muss jahrlich mindestens zweifach zur Verfligung stehen.

Im Falle einer gesamtschuldnerisch haftenden Planergemeinschaft gelten die vorste-
henden Regelungen fiir jedes Mitglied der Planergemeinschaft gesondert.

§ 19 Vorzeitige Vertragsbeendigung

Sowohl die vom Auftraggeber als auch die vom Auftragnehmer erklarte Kiindigung ist
schriftlich zu erklaren. Eine Kindigung aus wichtigem Grund ist, soweit der Kindi-
gungsgrund aus einer Vertragsverletzung der anderen Vertragspartei hergeleitet wer-
den soll und nicht besondere Umsténde vorliegen (§ 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB), erst zulas-
sig, wenn der kiindigende Vertragspartner dem anderen Vertragspartner zuvor ohne Er-
folg schriftlich eine angemessene Frist zur Vertragserfillung gesetzt und erklart hat,
dass er bei fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kiindigen werde.

Im Falle der ordentlichen Vertragskiindigung durch den Auftraggeber behélt der Auf-
tragnehmer den Anspruch auf das vertragliche Honorar auch fiur die infolge der vorzeiti-
gen Vertragsbeendigung nicht mehr erbrachten Leistungen. Er muss sich jedoch dasje-
nige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwer-
ben boswillig unterlasst.

Der danach dem Auftragnehmer zustehende Anspruch wird mit 40 % des Honorars fir
die vom Auftragnehmer noch nicht erbrachten Leistungen festgelegt, sofern nicht der
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Auftraggeber einen geringeren oder der Auftragnehmer einen hoheren SCHLOSS KUMMEROW
Anspruch nachweist.

3. Im Falle einer Vertragsbeendigung auf Grund einer vom Auftraggeber ausgesproche-
nen Kindigung aus einem wichtigen vom Auftragnehmer zu vertretenden Grund hat der
Auftragnehmer lediglich Anspruch auf Vergitung der bis zu diesem Zeitpunkt erbrach-
ten Leistungen. Sofern ein Anspruch des Auftraggebers dem Auftragnehmer gegeniiber
auf Schadensersatz und/oder auch Mehrkostenerstattung besteht, ist dieser mit dem
Vergltungsanspruch des Auftragnehmers zu verrechnen.

4. In sonstigen Kindigungsfallen (Kundigung aus wichtigem Grund durch den Auftrag-
nehmer zu vertretenden Grund sowie Kiindigung aus einem wichtigen Grund, aber nicht
vom Auftragnehmer zu vertretenden Grund durch den Auftraggeber) hat der Auftrag-
nehmer Anspruch auf Vergultung der bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen. Dieser
Anspruch ist allerdings nicht mit den Gegenanspriichen des Auftraggebers, gleich aus
welchem Rechtsgrund, zu verrechnen.

§ 20 Schlussbestimmungen

1. Anderungen, Erganzungen und Nebenabreden miissen schriftlich erfolgen. Dies gilt
auch fur die Aufhebung dieses Schriftformgebotes.

2. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages, eine kinftig in ihnen aufgenommene Bestim-
mung oder ein wesentlicher Teil dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchfiihrbar sein oder werden, oder sollte dieser Vertrag liickenhaft sein, so soll dies
die Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berihren. Anstelle
der unwirksamen Bestimmung werden die Parteien in diesem Fall eine wirksame Be-
stimmung vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung, insbe-
sondere dem, was die Parteien wirtschaftlich beabsichtigt hatten, entspricht oder ihm
am nachsten kommt. Im Falle von Licken werden die Parteien eine Vertragserganzung
vereinbaren, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart
worden ware, hatten die Vertragsparteien die Angelegenheit von vorne herein bei Ab-
schluss des Vertrages bedacht.

3. AusschlieBlicher Gerichtsstand ist — soweit gesetzlich zulassig — der Sitz des Auftrag-
gebers in Berlin.

Berlin, den , den

(Auftraggeber) (Auftragnehmer)

10


https://schloss-kummerow.de/

